



Belastung - Entlastung im Schulfeld: Umsetzungsplanung

Grobplanung mit Bezeichnung der jeweils frühestmöglichen Umsetzung bei planmässigem Verlauf

	Massnahme in Erarbeitung, Einführung
	Massnahme umgesetzt

Wann \ Was	2010	2011	2012	2013	2014	2015
1. Flexibilisierung Gestaltungspool		RRB LPVO: 1. Quartal	Aug.: in Kraft			
2. Sonderschulmassnahmen	Erweiterung kommunaler Gestaltungsraum	RRB VSM: 1. Quartal	Aug.: in Kraft			
3. Lockerung IF-Regelungen		Aug.: in Kraft				
4. Vereinfachung MAB			Aug.: in Kraft			
5. Reduktion Administration		PULS-ZH in Betrieb	Zugriff für Gemeinden auf PULS-ZH			
6. <i>Kantonale Anstellung der Lehrpersonen (LP)*</i>		RRB-Antrag 1. Quartal / Sommer: LPG-Entscheid KR / Winter: LPVO-RRB			Aug.: in Kraft	
7. <i>Reduktion Anzahl LP/Klasse* (Mindestpensen)</i>		RRB-Antrag 1. Quartal Sommer: LPG-Entscheid KR		Aug.: in Kraft		

Wann Was	2010	2011	2012	2013	2014	2015
8. Aufhebung SL-Unterrichtsverpfl. *		RRB-Antrag 1. Quartal / Sommer: LPG-Entscheid KR / Winter: LPVO-RRB		Aug.: in Kraft		
9. Neuer Berufsauftrag für LP		RRB-Antrag an KR Sommer/Herbst: Berufsauftrag	Entscheid KR: Anfang 2012 Herbst: LPVO-RRB		Aug.: in Kraft	
10. Erneuerung Lehrmittel (Daueraufgabe)	Laufend: Einführung neuer Lehr- und Lernmittel und Lehr- und Lernmaterialien					
11. Reduktion Schülerlektionen		1. Quartal: Grundsatzdiskussion im BR Okt.: BRB zu Vernehmlassung	Mai: BRB zu Umsetzung		Aug.: in Kraft	
12. Reduktion Beurteilungsaufwand		1. Quartal: Grundsatzdiskussion im BR Okt.: BRB zu Vernehmlassung Zeugnisreglement	Mai: BRB zu Umsetzung	Aug.: in Kraft		
13. Mehr Kompetenzen an SL		Sommer: RRB Vernehmlassungsvorlage für Kompetenzverlagerungen SL		RR, KR: Änderungen der Rechtsgrundlagen		

* Massnahmen Nr. 6, 7 und 8 werden in einer Vorlage zusammengefasst

Arbeitsorganisation für Umsetzung

